Vnitini smérnice ¢. 5/2011

Monitoring a evaluace

1) Monitoring

Monitoring poskytuje MAS zpétnou vazbu k fadné realizaci SPL a napomaha pfi
Upravé odchylek od stanovenych cild.

Monitorovani je zaméfeno jak na vécnou, tak na finanéni strdnku realizace SPL a na
¢innost MAS. Monitoring nespociva pouze v pofizovani statistik (napf. sledovani
plnéni monitorovacich indikatord), ale je doprovazen pozitivnimi € negativnimi
zjisténimi k pfedmétu monitoringu a také opatfenimi k napravé, jsou-li zapotiebi
(Uprava hodnoticich kritérii pro vybér projektl, presuny finanénich prostfedkd mezi
fichemi apod.). Monitorovaci indikatory SPL zahrnuji v sou¢asné dobé po provedeni
aktualizace SPL v8echny MI z jednotlivych fichi.

Podklady pro monitoring se ziskavaji prabézné po celou dobu realizace SPL. Ziskana
data jsou vyhodnocovana v pravidelnych pulroénich intervalech. MAS ve své ¢innosti
uplatfiuje doporu€eni na zmény v postupu realizace SPL vzesla z monitoringu.

Pro monitoring m& MAS Dolni PoolSavi stanoven:

e Pfedmét monitoringu

e Kdo a jak monitoring provadi

e Kdy se monitoring provadi

e Jsou stanoveny kvantitativni a jasné definované Ml.

Monitoring je zejména zaméfen

e na vécné plnéni SPL (poéty Zadatelu, rekonstruovanych budov, km silnic,
chodnikd...)

e na Cerpani prostfedk( (dotace i viastni podil zadatele, Cerpani financi podle
planu, rozlozeni finan&nich prostfedku dle fichi, ...)

e na shromazdovani a vyhodnocovani poznatkd o zplsobech provadéni SPL
(napf. pocty pfijatych / podpofenych zadosti, projekty schvalené MAS /
projekty schvalené SZIF, dodrzovani termind vyhlaSovani vyzev a termin(
administrativnich postupu stanovenych MAS, pocty informacnich seminéaf,
odvolani Zadatelld proti rozhodnuti o vyfazeni na zakladé administrativni
kontroly &i rozhodnuti vybérové komise, apod.)

ZpUsob provadéni monitoringu

e Data k monitoringu shromazduje a monitorovaci zpravu pfipravuje manazer
MAS ve spolupraci s administrativnimi pracovniky kancelafe MAS. Manazer
rovnéz zpracovava doporuceni na zmény vyplyvajici z monitorovani.

e Monitorovacim organem s jasné definovanym jednacim fadem je monitorovaci
vybor MAS Dolni PoolSavi. Funkci tohoto vyboru plni programovy vybor MAS.

e MAS Dolni Pool$avi ma stanoven zplsob a formu sbéru dat od zadatel( i
zplUsob monitorovani dat, tykajicich se €innosti kancelafe MAS

e Zadatelé jsou povinni hlasit kazdou zmé&nu ve svém projektu a po vzajemné
dohodé umoznit MAS kontrolni navstévu projektu. MAS shromazduje veSkeré
informace a fotodokumentaci daného projektu. MAS se rovnéz pravidelné
UCastni fyzickych kontrol spoleéné s kontrolory RO SZIF v Olomouci. Dalsi
pravidelné kontroly probihaji v dobé udrzitelnosti projektu.
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e manazer MAS pfipravuje zpravy o pribéhu, ukonceni i nasledném vyuziti
realizovaného projektu a zvefejiuje je pravidelné jednou za pul roku ve
Zpravodaji MAS, vysledky jsou zvefejnény rovnéz ve Vyro¢ni zpravé MAS
Dolni Pooldavi. Cinnost kancelafe MAS a veskeré jeji aktivity pravidelné
jednou mésic¢né monitoruje manazer, ktery vede monitoring dulezitych aktivit a
akci, jichz se MAS Ucastni nebo které sama realizuje v€etné struéné zpravy o
prubéhu akce a fotodokumentace.

e Monitorovaci zprava obsahuje i vyhodnoceni dat, ndvrhy zmén a jejich
zapracovani do SPL a Fichi — pfeklada manazer. Monitorovaci zprava je
projednana Monitorovacim vyborem MAS, ktery poté vysledky predklada
Valné hromadé.

e Zmény a doporu¢eni manazerky a nasledné programového vyboru jsou
uplatnény pfi aktualizaci SPL a fichi.

Monitorovaci indikatory

e Aby bylo mozné monitorovat realizaci SPL a hodnotit dosazenou vykonnost
vzhledem ke stanovenym cilim, byl vytvofen systém vhodnych
monitorovacich ukazateld. Tyto ukazatele byly definovany na drovni vystupd,
vysledkl a dopadu. Indikatory na urovni vstupl = presny rozpocet MAS pro
realizaci SPL. Monitorovaci indikatory jsou shromazdovany na Udrovni
realizatord projektt a na urovni MAS, kde za tuto €innost zodpovida manazer
MAS.

e Casovy harmonogram kontrol je vypracovavan Monitorovacim vyborem ve
spolupraci s kancelafi MAS vzdy pro konkrétni vyzvu zvlast v ndvaznosti na
terminy ukonceni realizace jednotlivych projektu.

e Indikatory vstupu jsou pouzivany k monitorovani postupu realizace SPL. Jsou
sledovany ve smyslu efektivnosti vynakladanych finanénich prostfedkiu a
vyhodnocovany vzdy pro jednotlivé kalendarni roky, ve kterych bude SPL
realizovan, obdobi let 2008 — 2013

e Indikatory dopadl se vztahuji k nasledkim SPL, které prekracuji ramec
bezprostfednich u¢inkd na pfimé prijemce. Pokud bude institucionalné a
finanéné zajisténa moznost vyhodnoceni SPL s dostateCnym ¢&asovym
odstupem po jeho ukonceni, potom cca po péti letech po jeho ukonéeni bude
provedeno zavére¢né hodnoceni SPL ve smyslu jeho dopadui na nase Gzemi.

2) Evaluace

Hodnoceni se zabyva vysledky a dopady realizace SPL na zdkladé posouzeni jeji
efektivity (miry, do jaké bylo dosazeno cill), ucinnosti (vztahu mezi pouzitymi
prostfedky a dosazenymi vysledky) a relevance (miry, do jaké se cile podpory
vztahuji k potfebam a problémum regionu). Hodnoceni rovnéz poskytuje vstupni
Udaje pro nové zaméfeni SPL. Hodnoceni se zabyvé i €innosti MAS (nastavenim
jejich administrativnich postupt, komunikaci s zadateli, pfenosem informaci o
realizaci SPL do Uzemi, ve kterem MAS puUsobi, transparentnosti vybéru projektd
apod.)

Hodnoceni do znaéné miry vychazi z udaju a informaci ziskanych monitorovanim
(mezi obéma c&innostmi tedy existuje provazani), avSak neomezuje se jen na tyto
informacni zdroje. Podklady a informace pro hodnoceni pochazeji jak od pfijemcu,
tak napf. od odmitnutych Zzadateld, ¢lenl a pracovnikd MAS (sebehodnotici dotazniky
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0 pouzivanych zplUsobech jednani a rozhodovani,...) i od dalSich subjektl z uzemi
pusobnosti MAS (vefejna sprava, NNO,..) a sousednich MAS.

MAS ma stanoveno, kdo hodnoceni provadi, kdo se na ném podili a kdo jeho
vysledky projednéva a schvaluje. Hodnotici zprava je vyuzivana pro vnitfni praci MAS
(zlepSeni a dalSi rozvoj jeji €innosti).

MAS provadi formativni (pribéznou) evaluaci. Podklady pro hodnoceni se ziskavaji
pribézné po celou dobu realizace SPL. MAS ve své Cinnosti uplatiuje doporuéeni na
zmény v postupu realizace SPL vyplyvajici z hodnoceni.

Pro hodnoceni je v MAS Dolni Pool$avi stanoveno:

+ Predmét hodnoceni

+ Kdo a jakym zpusobem hodnoceni provadi

+ Kdy se hodnoceni provadi

Postupy hodnoceni fidi Monitorovaci vybor, ktery o vSech ¢&innostech informuje
predsedu MAS. Podklady pro monitorovaci vybor pfipravuje manazer s
administrativnimi pracovniky kancelafe MAS. Vysledky hodnoceni jsou pfedkladany
Valné hromadé MAS.

Data pro monitoring a hodnoceni vystupu, vysledkd a dopadt SPL jsou ziskavana:

» z realizovanych projekttd. Tato data budou v ramci evaluaéniho procesu
systematicky shromazdovana a posuzovana podle kritérii efektivity, ucinnosti,
uzite€nosti a udrzitelnosti a vysledky téchto analyz budou vyuZzity k dalSimu
rozhodovani a zajisténi realizace SPL ve smyslu zajisténi jeho G€innosti,
efektivity a vykonnosti.

« Probiha i evaluace procest MAS — administrativni postupy, komunikace s
klienty, procesy fizeni (manazer MAS)

Hodnotici ¢innost se sklada z:

+ vytvorfeni nastroji pro sbér dat (statistické metody, dotazniky, formulafe pro
zaznam) a jejich distribuce, verifikace — SPL (manazer MAS)

+ sbéru dat (kancelaf MAS ve spolupraci s kontrolni komisi)

« zpracovani ziskanych dat a jejich porovnani s deklarovanymi vysledky
(kancelar MAS)

» zpracovani Vystupni realizacni zpravy, ktera tvofi jeden z podkladd Vyrocni
zpravy MAS Dolni PoolSavi (kancelaf MAS)

« pravidelného vyhodnocovani ohlast na nasi ¢innost (média, Zadatelé, obcané
z Uzemi pGsobnosti MAS) (kancelai MAS)

« Kontrolu finan¢nich toki MAS provadi Kontrolni a revizni komise MAS, ktera
1x ro€né hodnoti pfedevs§im dodrzovani pravidel pro uc¢tovani.

Vystupem hodnoceni je zprava, ktera zahrnuje odpovédi na tyto otazky:

« Efektivita SPL: Jak byly zdroje pfeménény na vystupy? tj. jaky je pomér mezi
vystupy, vysledky a vstupy tj. pouZitymi financnimi zdroji k jejich dosazeni.

+ Ucinnost SPL: Jak mnoho pfispél SPL k dosazeni specifickych, stfednédobych
a dlouhodobych cild? — zde bude porovnano, co bylo naplanovano a jakych
skute€nych vysledkl bylo dosaZeno u vystupu pfipadné vysledkd.

+ UzZite€nost SPL: Méla realizace SPL dopad na cilové skupiny obyvatel?

« Udrzitelnost SPL: Do jaké miry Ize oCekavat, ze zmény nastartované SPL
(nebo uzitek) budou trvat i po skon&eni realizace SPL?

Toto hodnoceni je hodnocenim internim.
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MAS — Luhacovské Zalesi, o.p.s. a rovnéz odbornou firmu Consilium
Bonum — Ing. Luk&$ Tomko, aby bylo zamezeno podjatosti a stfetu zajma.
Toto hodnoceni je hodnocenim externim.

Aktualizaci vnitfni smérnice schvalila valna hromada na svém zasedani v Kunovicich dne 10.
listopadu 2011.

Ing. Jifi Dohnal v. r.
predseda MAS
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